Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: Irmã Mary Keller - Khan Academy Turma: 02 Data: 28/10/2026

Integrantes

Matrícula: 241011054 Nome: Enzo Menali Vettorato Toledo

Matrícula: 232014450 Nome: Geovanna Alves Umbelino

Matrícula: 232014807 Nome: Luísa de Souza Ferreira

Facilitador: Geovanna Umbelino Relator: Enzo Menali

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1

O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: **Hyundai Veloster**



Por quê? (resposta curta):
É um carro que no início teve uma ótima proposta e foi muito bem avaliado pelos consumidores. Entretanto, com a chegada ao Brasil, ele decepcionou no acabamento e no motor. Haja vista, porém, que ainda é um carro confiável mecânicamente. Portanto, é um carro que tem seu valor e tem potencial para ser aproveitado, inclusive esteticamente.

2 Atividade 2



Respostas:

- **Casa de Palha:** Organização e comunicação, pois embora tenhamos conseguido entregar a primeira fase , poderíamos ter nos organizado melhor para revisar e melhorar a qualidade do conteúdo entregue. Acabamos ficando um pouco no gargalo com que entregamos inicialmente, pois entregamos algo que a professora não solicitou o que careceu de informações
- **Casa de Madeira:** A definição de tarefas, pois ela existiu, mas ficou mal distribuída e não utilizamos bem os artefatos de organização para isso, como o issue board do github, onde podemos determinar issues e datas para cada um, apesar de termos um issue board por não está bem organizado acabou sendo ignorado.
- **Casa de Tijolo:** Revisão por pares, pois ajudou a identificar erros e corrigir antes do envio da entrega final

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

COD	Tópico	Votos	Priorizado? (s/n)
C1	Organização	3	s
C2	Comunicação	3	s
C3	Definição de tarefas, usando o issue board	3	s

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C1	Será elaborado um cronograma de atividades, com a definição de prazos e responsabilidades para cada integrante da equipe, além da realização de reuniões periódicas de alinhamento para acompanhar o andamento das tarefas e garantir o cumprimento do planejamento estabelecido.	Geovanna Alves	Esforço de Planejamento e Gestão
C2	Acompanhar a presença e participação dos integrantes da equipe nas aulas, nos canais de comunicação e no projeto, considerando proatividade e comunicação com o grupo. Além disso, conversar com o integrante que estiver com pouca presença ou com falta de diálogo entre a equipe.	Enzo Menali	Esforço de Desenvolvimento (Recursos e Custos).
C3	Será realizado um issue board com todas as issues para as próximas entregas, será realizado reuniões de acompanhamento das issues e sempre determinar as datas baseado no cronograma da equipe. Para avaliar iremos usar Commitment Reliability que mede a porcentagem de issues do Board que foram realmente entregues dentro da janela planejada no cronograma.	Luísa de Souza	Commitment Reliability

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o link para o commit no repositório da equipe.

Link para o commit no repositório: _____

Dinâmicas adaptadas de FunRetrospectives: funretrospectives.com/pt/os-tres-porquinhos/ e funretrospectives.com/pt/que-quem-quando/.